Projektplanlægger

Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet.					Fremhævning af t 1		Varighed for plan		Fa	Faktisk startdato		% fuldført		^E ørt			Faktisk ((ud over _l	plan)			9	6 fuldført	(ud over p	anاد
AKTIVITET	START FOR PLAN	VARIGHED FOR PLAN	FAKTISK START	FAKTISK VARIGHED	PROCENTDEL FULDFØRT	TIDSRUM	3 4 5 6	7 8	9_ :	10 11	12	13 14	1 15	16 1	7 18	8 19	20	21 22	23	24	25 26	27	28 29	9 30	
Planlægning: Afklaring af opgavens indhold defineret i en opgaveoversigt	1	1	1	1	100%																				
Planlægning: Tidsplan til arbejdsopgaver og prioritering	2	1	2	1	100%																				
Dokumentation: Rapport med beskrivelse af forløb	2	1	2	1	100%																				
Database: Planlæg og opret	3	2	3	3	100%																				
Opsætning: Repository på Github	5	1	5	1	100%																				
Opsætning: Fil- og mappestruktur, samt EJS-template	6	1	6	1	100%																				
Generelt: Logo, menu og footer	6	1	6	1	95%																				
Generelt: Søgefelt, Mest læste og Reklamer	7	1	7	2	100%																				
Generelt: Nyhedsbrev	7	1			0%																				
Forside: Visning 6 af artikler	8	1	8	1	95%																				
Kategorier: Visning af 3 artikler	8	1	8	1	95%																				
Artikel: Visning af artikel, redaktør og kommentarer	9	1	9	1	100%																				
Artikel: Formular til kommentarer	9	1	9	1	100%																				
Arkivet: Visning af alle artikler og søgebesked	10	1	10	1	95%																				
Arkivet: Sideinddeling vha. pagination	10	1	10	1	100%																				
Kontakt: Visning af komtaktoplysninger	11	1	10	1	100%																				
Kontakt: Formular til kontaktbeskeder	11	1	11	1	100%																				
Redaktionen: Visning af alle redaktører	11	1	11	1	100%																				
Sponsor: Visning af beskrivelse og tekst	11	1	11	1	100%																				
Admin: Login	12	1	12	1	100%																				
Admin: Artikler CREATE+UPDATE+DELETE	13	4	13	7	100%																				
Admin: Artikler - Log med oversigt over handlinger m.m.	17	2			0%																				
Admin: Redaktører CREATE+UPDATE+DELETE (kun admin)	19	2	20	4	90%																				
Admin: Redaktører billedupload med skalering	21	1	23	2	100%																				
Admin: Sponsorside UPDATE	22	1			0%												am.								
Admin: Sponsorer CREATE+UPDATE+DELETE	23	1			0%													9,11,111,1							
Admin: Sponsorer billedupload ifm. CREATE+UPDATE	23	1			0%																				
Admin: Kategorier UPDATE (ORDER BY)	23	1			50%																				
Admin: Kommentarer UPDATE+DELETE	24	2	25	2	100%																				
Admin: Kontaktoplysning UPDATE	27	1	27	1	100%																				
Admin: Modtagermail UPDATE	27	1			0%																				
Dokumentation: Færdiggørelse af rapport	28	1	28	2	100%																				
Test Online validering samt gennemgang af site (udseende og funktionalitet)	29	1	29	1	50%																				
Final: Tjek om alt er samlet og dokumenteret	30	1	30	1	100%																				
Final: Zip og aflever	30	1	30	1	100%																				